



广东科贸职业学院
GUANGDONG POLYTECHNIC OF SCIENCE AND TRADE

广东科贸职业学院

“创新强校工程”（2016 – 2020 年）

建设规划

学校名称：广东科贸职业学院（盖章）

联系部门：学院办公室

联系人：邱广林

联系电话：020-22014986

手机电话：13503038681

电子邮箱：914905183@qq.com

编制日期：2017年3月13日

目 录

前 言	1
一、学院现状	4
(一) 建设基础	5
1. 深化体制机制改革, 拓宽协同育人通道	5
2. 优化专业结构布局, 促进优质特色发展	6
3. 深化教育教学改革, 推进创新创业教育	7
4. 加强师资专业建设, 夯实发展基础	8
5. 加强管理能力建设, 推进依法治校	9
6. 加强平台制度建设, 提升社会服务能力	9
7. 加强对外交流合作, 拓展境外优质资源	10
(二) 存在问题剖析	11
1. 体制机制改革受制于办学资源不足	11
2. 品牌专业建设与学校发展要求不匹配	12
3. 教育教学改革代表性成果偏少	12
4. 师资实训等基础条件需再夯实	12
5. 管理的精细化、信息化水平有待提高	13
6. 科技与社会服务能力发挥不足	13
7. 对外交流与合作还需纵深拓展	13
二、指导思想	14
(一) 指导方针	14
(二) 战略思想	14
(三) 总体思路	14
(四) 选择 A 类规划	16
(五) 必要性和可行性分析	16
1. 项目建设的必要性分析	16
2. 项目建设的可行性分析	17
三、总体目标	18
——办学条件明显优化	19
——体制机制运行顺畅, 办学活力显著增强	19
——专业建设水平全面提升, 服务发展能力显著增强	19
——师资队伍优质发展	19
——科技研究和社会服务能力大幅提升	19
——对外交流合作水平明显提升	20

四、主要建设内容	20
(一) 体制机制改革和协同创新	20
项目 1: 多元融合的办学模式改革	20
项目 2: 协同育人平台建设	24
项目 3: 示范骨干职业教育集团建设	29
项目 4: “科学配置、目标管理、绩效分配”的人力资源管理体制改革创新	32
(二) 广东省示范性高职院校和品牌专业建设	36
项目 5: 广东省示范性高职院校建设	36
项目 6: “农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展”品牌专业建设	43
(三) 深化教育教学改革	50
项目 7: 教学质量与教学改革工程	50
项目 8: 立足“1+N”、依托“五驱动”的广东农业创新创业教育体系建设	55
项目 9: 职业教育“立交桥”建设	59
项目 10: 学分制改革	64
(四) 基础能力提升	69
项目 11: “名师引领、双师主体、三农情怀”的教师队伍建设	69
项目 12: 院内实训基地建设	75
项目 13: 省级农业职业教育基地建设	80
项目 14: 创新创业教育专门课程(群)及教材建设	87
(五) 管理水平提升类项目	94
项目 15: 内部质量保证体系建设和诊改运行	94
项目 16: 管理水平提升行动计划	99
(六) 社会服务能力提升	104
项目 17: 科研创新和社会服务能力建设	104
项目 18: 广东家禽应用技术协同发展中心建设	108
项目 19: 新型职业农民培育示范基地建设	113
(七) 对外交流与合作	117
项目 20: “一带一路”视野下的职业教育对外交流与合作	117
(八) 自选项目	123
项目 21: 绿色与智慧校园建设	123
五、建设项目实施组织及进度安排	129
(一) 前期准备与全面启动(2016年7月—2017年3月)	129
(二) 整体推进与滚动实施(2017年4月—2020年6月)	129
(三) 完善建设与自查自评(2020年7月—2020年12月)	130
六、预期效益分析	130
(一) 综合实力明显提升	130
(二) 机制体制改革成效凸显	130

(三) 教师素质显著增强	131
(四) 人才培养质量明显提高.....	131
(五) 建成省示范性高职院校和省创新创业示范校.....	131
(六) 服务发展能力稳步提升.....	131
(七) 对外合作与交流领域不断拓宽	132
七、保障措施	132
(一) 管理机制	132
1. 建立论证咨询机制	132
2. 建立项目负责人制	132
3. 建立评价机制	132
4. 建立绩效考核机制	133
5. 建立项目建设管理制度.....	133
(二) 管理队伍	133
1. 成立项目建设领导小组.....	133
2. 成立项目建设工作小组.....	134
3. 成立项目建设监督小组.....	134
4. 成立项目专家指导委员会.....	134
(三) 环境条件	134
1. 过程管理.....	134
2. 质量管理.....	135
(四) 资金筹措	136
八、附表	136
附表 1 学校基本情况表	138
附表 2 广东省高等职业教育“创新强校工程”（2016-2020 年）项目规划表	161